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 یاشیتبلدیة كفر

  

 برنامج دعم المجتمع المحليّ 

 Community Support Program  

 
  الدولیة للتنمیة  لأمیركیةاتطویر ھذه المنشورة بفضل دعم الشعب الأمیركي من خلال الوكالة "تم 

)USAID .(   محتویات ھذه المنشورة ھي مسؤولیة الاستشاري، ولا تعكس بالضرورة وجھة نظر
 . "راء الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة أو حكومة الولایات المتحدةآاو 
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I.   العمل آل�ة   
 

المراقبة الدور�ة وتفحص  
 القناة الموقع/  المواد المتسببة بالا�سداد  أعمال التنظ�ف اللازمة  لعمل�ة التنظ�ف الموارد اللازمة  القنوات 

حالة دور�ات ثابتة لتفحص 
ة أر�عة  القنوات خلال ف�ت

�ن الأول  كانون    -أشهر (��ش
 ( ي

 الثاين
 

صه��ــــج مجهز لضخ الم�اە بضغط  -

 عا�ي 

 4عمّال عدد   -

إزالة الأت��ة والأغصان وأوراق  

بواسطة ضخ  الشجر والحجارة  

الم�اە بضغط عا�ي داخل  

 "ال��غارات" 

أت��ة، أوراق أغصان  

 حجارة أشجار، 

قناة ت��ف  :  القناة العُل��ة
ي الشارع  

الم�اە الخرسان�ة �ن
الجزء العلوي   –الرئ��ي 
 الجد�د 

 4رفش عدد  -

 4معول عدد  -

    2 منشار عدد -

 2منجل عدد   -

 4جزمة عدد  -

 4 عدد  خوذة رأس  -

 4معطف واق من المطر عدد   -

 4عدد   �شوكاو سطل صابور�ة ك  -

ة لنقل الأت��ة شاحنة  -  صغ�ي

 4عمّال عدد   -

الأت��ة والأغصان وأوراق جرف 
من    و�زالتهاالشجر والحجارة 

 الموقع 

قناة ت��ف  : القناة السُفل�ة
ي الشارع  

الم�اە القد�مة �ن
الجزء السف�ي  –الرئ��ي 

(امتداد القناة الجد�دة العل��ة  
ي النهر)  

 حىت المصب �ن
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II.  جدول المهام 
 

 المسؤول�ات   وصف الأعمال   القناة الموقع/ 

 القناة العُل��ة -
 و

 القناة السُفل�ة -

ي السنة (نصف أ�لول 
ي  -قبل أول هطول للأمطار �ن

�ن الأول) و بعد أول هطول للأمطار �ن أوائل ��ش

 :السنة

    : قناة السفل�ةال  تنظ�ف .1

 إزالة الأت��ة والأغصان وأوراق الشجر والحجارة    -

 نقل المواد العض��ة الطب�ع�ة المرفوعة من القنوات إ� مكبات خاصة بع�دة عن القنوات -

إزالة النفا�ات الصلبة غ�ي العض��ة وغ�ي الطب�ع�ة و�دماجها ضمن آل�ة جمع ومعالجة   -

ل�ة ا ن  لمعتمدةالنفا�ات الصلبة الم�ن

 ضخ الم�اە بضغط عا�ي داخل عبّارات القناة والتأ�د من تدفق الم�اە فيها �شكل سل�م   -

فيها �شكل  الم�اە  تدفق ضخ الم�اە بضغط عا�ي داخل القناة العل��ة لتنظ�فها والتأ�د من  -

 بالقسل�م 
�
   السفل�ة ناةنزوً� حىت النهر ومرورا

اف   رئ�س البلد�ةعمّال ب��ش

�ن الأول  دور�ات   ة أر�عة أشهر (��ش كانون    -ثابتة لتفحص وضع مصارف الم�اە والعبارات خلال ف�ت

 ( ي
اف  الثاين  رئ�س البلد�ةعامل بتوج�ه و��ش

 

 

III.  التكال�ف 
 

ح   كلفة الوحدة  عدد الوحدات  الوحدة  ال�ش
 (د.أ.) 

 المجم�ع 
 (د.أ.) 

ي السنة)  القناة السُفل�ة  عمّال تنظ�ف جر أ
 300 10 30 يوم/عامل  (إجما�ي �ن
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 50   مقط�ع  نقل المواد العض��ة الطب�ع�ة إ� المكب جر أ

 0 0 4 شهر عامل دور�ات تفحّص القنوات جر أ

ي القنوات  كلفة صه��ــــج ضخ الم�اە
 100   مقط�ع  (إ�جار)  �ن

 450 المجم�ع 
 

 

IV.  إجراءات السلامة 
 

 خلال الق�ام بأعمال تنظ�ف وفحص مجاري الم�اە ارتداء خوذة السلامة ع� الرأس   -

 وضع إشارات مرور�ة ولافتات تنب�ه للمارّة والس�ارات ع� الط��ق المحاذي لقنوات الم�اە خلال عمل�ة التنظ�ف  -

ة فوسفور�ة   -  ملوّنة تعكس الضوء خلال الق�ام بأعمال تنظ�ف وفحص القنواتارتداء س�ت

ي داخلهاالتأ�د من عدم وجود خطر تدح�ج صخور   -
ول للعمل �ن ن ي مح�ط مجاري الم�اە قبل ال�ن

 وحجارة أو انزلاق ت��ة �ن

 لإصابة الأ�دي بتشققات وجروح -
�
ي قطع الأعشاب والأغصان والأشواك تفاد�ا

 ارتداء القفازات الواق�ة عند العمل �ن

 لإ  -
�
 المستخدم و/أو الذين من حوله�ذاء الانتباە عند استخدام أدوات العمل الحادة والمسننة كالمنجل والمنشار تفاد�ا

  

V.  التوص�ات 
 

ي أع� الط��ق الإسفلت� -
وري إ�شاء شبكات التقاط م�اە حد�د�ة �ن ي تتدفق ع� الط��ق وتتسبب   ف المحاذ�ة لقناة الم�اە العل��ة ور�طها بالقناة لت�� ةمن ال�ن م�اە الأمطار الىت

ار.     بأ�ن


